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一、企业信息化基本内涵 
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1、企业信息化与两化融合 

〖百度百科〗企业信息化(Enterprises informatization) ，企业信息化

实质上是将企业的生产过程、物料移动、事务处理、现金流动、客户交互

等业务过程数字化，通过各种信息系统网络加工生成新的信息资源，提供

给各层次的人们洞悉、观察各类动态业务中的一切信息，以作出有利于生

产要素组合优化的决策，使企业资源合理配置，以使企业能适应瞬息万变

的市场经济竞争环境，求得最大的经济效益。 

数字化+ 网络化+ 信息化+ 智慧化+ “互联网+”下的智慧企业 

一、企业信息化基本内涵 
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管理理念的创新，管理流程的优化，管理团队的重组、管理手段的创新 

企业信息化+ +工业化（业务） =“两化融合” 

企业信息化从无序到有序从有序到“管理体系” 

CIO：从技术到管理，       从“奴隶”到“将军” 

1、企业信息化与两化融合 

企业两化融合是一个动态的过程，即是企业利用信息技术，对生产经营活

动中企业内外部的各种信息进行采集、加工、集成和深度开发利用，实现

有效管理和控制，促成业务模式创新、工作流程重组、组织架构重构乃至

市场模式和经营战略转变等等，不断提高企业的经济效益和市场竞争力的

过程。 

一、企业信息化基本内涵 
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2、企业信息化与企业信息化建设 

1、起步建设 

2、单项覆盖 

3、集成提升 

4、创新突破 

企业信息化与企业信息化建设是两个不同的概念，信息化建设是具

体的企业行为，是企业自身发展的一个阶段，与企业信息化管理相

辅相成并伴随在企业管理的进步之中，其最明显的特征是具有实践

性和可操作性，常常以工程项目的形式体现。通常所讲的企业信息

化实际上是指企业信息化建设。 

一、企业信息化基本内涵 

企业信息化建设只是企业信息化的一个进程，它不能等同于企业信息化。 
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2、企业信息化与企业信息化建设 

智慧企业 

企业信息化 

信息化和工业化融合 

两化融合管理体系建设 

企业信息化建设 

一、企业信息化基本内涵 

企业信息化建设是一个复杂的系统工程，局部信息化不代表整个企业的信息化！ 
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〖百度百科〗项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活

动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、

预算、资源限定内，依据规范完成。 

两化融合管理体系贯标 

ERP的咨询、开发、实施与培训 
项 

目 

一、企业信息化基本内涵 

3、企业信息化建设项目 

诸葛亮“草船借箭” 

在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目 
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项 
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3、企业信息化建设项目 

综合布线 

网络工程 

数据中心 

信息安全 

应用系统 

运行维护 

客户关系管理（CRM） 

供应链管理（SCM） 

产品数据管理（PDM） 

知识管理 

商业智能（BI） 

企业门户 

电子商务 

决策支持系统（DSS） 

两化融合 

企业信息化项目主要是指信息化基础设施建设，信息网络系统，信息资源系统，

信息应用系统，信息安全建设，信息系统咨询服务项目等。一般的信息化项目

建设中包含计算机主机、存储、网络设备、系统软件、数据库以及应用系统等，

数据处理、业务逻辑和流程管理涉及到企业方方面面。 

一、企业信息化基本内涵 

建设信息系统是企业信息化的重点和关键，也是最普遍意义的企业信息化方法 



LOGO 

3、企业信息化建设项目 

一、企业信息化基本内涵 

信息安全 

         信息系统工程是指信息化建设中的信息网络系统、信息资源系

统、信息应用系统的新建、升级、改造工程。 

① 信息网络系统是指以信息技术为主要手段建立的信息处理、传输、

交换和分发的计算机网络系统 

② 信息资源系统是指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、

存储、处理的资源系统； 

③ 信息应用系统是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的

应用系统。 

运行维护 

信 

息 

系 

统 

工 

程 
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二、企业信息系统项目生命周期 

2、企业信息化项目建设阶段划分 

3、企业信息化项目类型和特点 

1、信息系系统项目生命周期 
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二、企业信息系统项目生命周期 

1、信息系统项目生命周期 

执行项目 组织和准备 启动项目 结束项目 

项 

目 

的 

生 

命 

周 

期 
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二、企业信息系统项目生命周期 

运行阶段 开发阶段 产生阶段 消亡阶段 

1、信息系统项目生命周期 

概念想法

需求分析

总体规划

系统分析

系统设计

系统实施

系统验收

系统运行

系统维护

更新改造

功能扩展

报废重建

信 

息 

系 

统 

的 

生 

命 

周 

期 
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二、企业信息系统项目生命周期 

2、企业信息化项目建设阶段划分 

运行维护 部署实施 规划设计 

总体规划

可行性研究

初步设计

技术方案论证

技术方案优化

招标阶段

设计阶段

实施阶段

验收阶段

运维招标

运维实施

评价及认定
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二、企业信息系统项目生命周期 
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业 
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项 
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类 

型 

3、企业信息化项目类型和特点 

企业资源计划（ERP）

制造执行系统（MES）

分布式控制系统（DCS）

产品数据管理（PDM）

产品生命周期管理（PLM）

供应链管理（SCM）

客户关系管理（CRM）

知识管理系统（KMS）

商业智能（BI）

企业信息门户

办公自动化（OA）

电子商务

决策支持系统（DSS）

数据中心工程（云计算、大数据）

物联网工程

网络工程（移动互联网）

创新协同 
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二、企业信息系统项目生命周期 

3、企业信息化项目类型和特点 

项目的规模、性质、用户、干系人。如何完成项目目标？？？？ 

项目目标的不确定性 

需求的多变性 

与业务管理的融合程度高 

功能的渐进性 

时间的不确定性 

风险的不确定性 

智力密集型 

信 

息 

系 

统 

项 

目 

特 

点 
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三、企业信息化项目管理实践 

2、项目阶段信息技术服务类型 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

1、企业信息化项目管理基本内容 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

项目管理就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，用

于计划、评估、控制工作活动，以满足项目的要求。 

项目管理知识体系指南（PMBOK）： 

九大项目管理知识域：综合管理、范围管理、时间管理、成本管

理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理。 

项目管理实际上就是通过周密的计划，管理好项目中的人、事、物，达成目标！ 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

 

项 

目 

管 

理 

过 

程 

启动 计划 收尾 

执行 

监控 

五大过程组：启动、规划（计划）、执行、监控和收尾。 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

 

项 

目 

启 

动 

！ 

为什么

干？？ 

目标是

什么？ 

计划怎么干？？？？ 

有哪些

干系人 

先搞清楚为什么？到底为什么？到底为了谁？识别真正的需求！ 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

 

 

项 

目 

目 

标 

的 

标 

准 

具体性 

可以

衡量

性 

可以实

现性 

现实可

行性 
时限性 

我们要做什么？ 

我们为什么要做？ 

什么时间完成？ 

需要哪些资源 

如何评估他的效果？ 

实施

方案 

解决

方案 

验收

方案 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

项 

目 

工 

作 

任 

务 

分 

解 

创建WBS，可以分配、可以交付！ 

好的项目管理必须做好一件事情，就是分配、监控、优化任务 

项目管理

计划

计划

计划

项目要求

软件

用户文档

培训文档

详细设计

软件

用户文档

培训文档

软件开发

软件

用户文档

培训文档

集成测试

软件

用户文档

培训文档
客户端

中间件

服务器端

客户端

中间件

服务器端

软件项目 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

质量 

功能要求 

有限预算 

费用 

完成期限 
时间 

目

标 

质量 

功能要求 

有限预算 

费用 

完成期限 
时间 

目

标 

 

项 

目 

的 

三 

大 

约 

束 

成功的项目必须满足用户（管理层）和供应商在时间、费用和性能上的不同要求

。 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

 

围 

绕 

项 

目 

质 

量 

的 

三 

大 

约 

束 项目的关键点(KPI)在哪里？？？？？？？？ 

范围 

成本 时间 

质量 

需求

蔓延 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

 

项 

目 

执 

行 

和 

控 

制 

 

里程碑报告 

阶段性交付

物评审 

过程跟踪 

例行会议 

进度计划、偏差分析、更新计划！！！ 

计划、计划、计划，重要的事情说三遍！！！！ 

进度计划 质量计划 成本计划 风险应对计划 人力计划 
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三、企业信息化项目管理实践 

1、企业信息化项目管理基本内容 

变 

更 

管 

理 

提出

变更 
审核

变更 

实施

变更 

变更 

确认 

收尾和总结 
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三、企业信息化项目管理实践 

2、项目阶段信息技术服务类型 

2、供应商建设、企业自管； 

3、供应商建设、企业宏观管理、第三方协助管理； 

1、企业自建、企业自管； 

项 

目 

建 

设 

管 

理 

的 

几 

种 

形 

式 

4、供应商建设、企业宏观管理及第三方监理根据项目特点组合管理 
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三、企业信息化项目管理实践 

1）需求方面：难以全面理清和管理信息技术服务需求。 

企 

业 

的 

困 

惑 

3）管理方面：难以对信息技术服务供应商进行过程管理和考核，容

易陷入“一放就乱、一抓就换”的困境。  

2）选择方面：缺乏选择信息技术服务供应商的合理依据，被迫选择

有品牌和技术实力强大的服务商，或者因价格问题，不得不选择满足

不了需求的服务商，最终受损的是用户自己。 

4）人员方面：难以招聘到合格的IT服务人员，同时因服务本身对特

定人员个体的依赖性，给IT服务造成的影响较大。  

2、项目阶段信息技术服务类型 
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三、企业信息化项目管理实践 

项 

目 

的 

常 

见 

问 

题 

2、项目阶段信息技术服务类型 

工程进度拖后延期。 

系统质量不能满足应用基本需求。 

项目资金使用不合理或严重超出预算。 

项目实施过程中系统业务需求一变再变。 

项目文档不全甚至严重缺失。 

系统安全存在安全漏洞和隐患。 

 。。。。。。。。。 

资金投入了，系统建不起来，系统建起来了，怎么也用不起来。 

       投资没有效果，效果不是我要的效益。。 

不能用，不好用，不管用！！！ 
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三、企业信息化项目管理实践 

运行维护 部署实施 规划设计 

总体规划

可行性研究

初步设计

技术方案论证

技术方案优化

招标阶段

设计阶段

实施阶段

验收阶段

运维招标

运维实施

评价及认定

2、项目阶段信息技术服务类型 

信息系统工程全过程监督管理及其相关技术服务。 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

信息系统工程监理： 是指在政府工商管理部门注册的且有信息系统工程监理资质的

单位，受建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合

同，对信息系统工程实施的监督管理及信息技术服务。 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

信 

息 

系 

统 

监 

理 

法 

律 

依 

据 

 我国现代工程监理：1988年，建设部正式颁布并实施了工程建设

监理的法规文件，初步建立工程建设监理制度。 

 2000年，建设部颁发了GB50319-2000《建设工程监理规范》，适

用于土木工程为主但对其他工程起到借鉴和参考作用。 

 原信息产业部于2002年11月28日以“信部信[2002]570号”文颁布

了《信息系统工程监理暂行规定》。 

 山东省信息化促进条例》（第118号） 第十八条  “信息工程项目

实行项目法人负责制度、招标投标制度和监理制度”。 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

①  国家级、省部级、地市级的信息系统工程； 

② 使用国家政策性银行或者国有商业银行贷款，规定需要实施

监理的信息系统工程； 

③ 使用国家财政性资金的信息系统工程； 

④ 涉及国家安全、生产安全的信息系统工程； 

⑤ 国家法律法规规定应当实施监理的信息系统工程。 

哪 

些 

项 

目 

需 

要 

监 

理 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

① 监理标准 GB/T19668 

② 招标人与施工方签订的承建合同、项目的招标文件、投标文

件及项目实施过程中签署的补充文件； 

③ 招标人与监理单位签订的监理合同； 

④ 有关国家、省、市技术规范和标准以及行业标准等。 

 

监 

理 

依 

据 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

 

监 

理 

项 

目 

类 

型 

A、基础设施工程：包括通用布缆系统工程；机房系统工程中的供配电、

空调、装饰装修、消防、安全防范和环境等系统工程以及网络基础设施、

网络服务、网络管理以及网络安全等。 

B、软件工程，指信息化工程建设中按照业务目标，应用需求而构建整个

软件系统的工程项目，包括新开发、修改、维护、采购或者任何产生软

件产品的其他活动。 

C、数据中心工程。 

D、信息安全工程。 

E、运行维护工程。 

F、两化融合相关工程。 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

监 

理 

工 

作 

内 

容 

① 进度控制 

② 质量控制 

③ 投资控制 

④ 变更控制 

⑤ 合同管理 

⑥ 信息管理 

⑦ 安全管理 

⑧ 沟通协调 

⑨ 知识产权管理 

⑩ 。。。。 

“四控三管一协调” 

权

力 

利益 

监督 随时告知 

令其满意 重点管理 

低 

高 

高 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

 

进 

度 

控 

制 

基本原则 

（横条）甘特图 

里程碑图 

网络图 

估算进度 

关键路径 

挣值法 

机动时间 

项目整体进度计划、里程碑计划 

调

研 

设

计 

开

发 

测

试 

上

线 

接口对接 
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三、企业信息化项目管理实践 

3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

 

监 

理 

工 

作 

程 

序 

① 选择监理单位 

② 签订监理合同； 

③ 组建监理机构； 

④ 实施监理前，三方会议（启动大会）； 

⑤ 编制监理规划（监理细则）； 

⑥ 实施监理业务（执行计划、监理记录、报告）； 

⑦ 监理工作总结； 

⑧ 参与工程验收； 

⑨ 项目审计 

⑩ 项目总结。 
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3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

 

三 

方 

关 

系 

合同关系 

监理和被监理关系 

团队关系 

。。。。。关系？ 

你中有我还是我中有你，你是谁，我是谁，还有谁 
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3、企业信息化项目监理及相关技术服务 

 

监 

理 

流 

程 

例 

举 
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四、企业信息化项目管理总结 

1、CIO的职责定位 

2、企业信息化项目管理要点 

3、企业信息化项目管理总结 
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1、CIO的职责定位 

CIO 

的 

职 

责 

定 

位 

挖掘资源，制定战略 

合理布局，评估价值 

重组流程、重建体系 

完善标准，优化管理 

整合资源，系统选型 

收集信息，监理工程 

安排培训，协调关系 

发现问题，打造团队 

CIO 

项目中首席信息官的职责分解与担当 
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1、CIO的职责定位 

信息技术知识 

业务流程管理知识 

项目管理知识 

经营管理和公共管理 

战略变革知识 

文化知识 

。。。。。 

CIO 

知 

识 

体 

系 
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2、企业信息化项目管理要点 

1)、重视项目的可行性研究，做好顶层设计 

2)、建立良好的推进机制，项目流程顺畅 

3)、确定合理的项目目标和期望，可实现，可交付 

5)、做好项目的范围管理和变更管理，关注需求蔓延 

4)、加强项目的进度管理和成本管理，监督、跟踪计划 
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2、企业信息化项目管理要点 

6）、注重项目的沟通管理，管理干系人的要求 

7）、以制度和流程为依据，与业务管理相融合 

8）、制定信息安全体系，做好风险应对计划 

9）、全程文档管理，归档知识资产 

10）、做好项目后评价，以终为始，收尾总结。 
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3、企业信息化项目管理总结 

 

项 

目 

文 

档 

整 

理 

（节选） 
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3、企业信息化项目管理总结 

 

项 

目 

文 

档 

整 

理 

（节选） 
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3、企业信息化项目管理总结 

 

项 

目 

文 

档 

整 

理 

（节选） 
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3、企业信息化项目管理总结 

 

项 

目 

总 

结 

① 企业在业务管理方面有哪些提高？ 

② 团队在技术实现上有哪些收获？ 

③ 在人力培养、团队建设方面有哪些收获？ 

④ CIO自己精神文明建设上有哪些提高？ 

⑤ CIO自己在对外交流沟通有哪些新的资源积累？ 

⑥ 企业、团队通过项目建设的知识资产有哪些？ 

⑦ 项目管理过程中有哪些人、事、物、资金、信息值得记

录、固化、传承。 

⑧ 项目建设过程中有哪些创新？哪些教训？ 
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XaaP-----一切皆项目 

3、企业信息化项目管理总结 

XaaS-----一切即服务 

SaaP-----服务即项目 

企业信息化，企业智慧化！ 
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联系人：畅华强 

邮   箱：saibaojianli@163.com 

电   话：13064097369 

谢     谢  ！！ 


