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• 如何确保数据库升级迁移前后的性能

• 跨平台跨版本升级迁移案例
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为什么要升级 – Oracle产品支持周期
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为什么要升级 –去IOE理念

2008年由阿里巴巴集团提出去IOE的概念
2013年斯诺登棱镜门事件使各国更注重信息安全
去IOE不能盲目为去而去，要切合自身实际



为什么要升级 –成本

不同的OS,数据库和存储版本，带来维护成本的上升
X86技术的飞速发展，提升性能的同时降低了硬件成本



为什么要升级 –新特性

• Oracle 优化器的不断更新完善

• Oracle 11g 更多的分区组合

• Oracle 11g 虚拟列，虚拟索引

• Oracle 11g Active Data guard

• Oracle 12c CDB和PDB

• Oracle 12c In – Memory Option

• Oracle 12c Sharding
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数据库迁移升级的方法

• 传统导入导出（EXP/IMP,EXPDP/IMPDP）

• RMAN

• 传输表空间和跨平台的可传输表空间TTS/XTTS

• Dataguard

• Goldengate等逻辑复制产品
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如何选择最佳的升级迁移方案

数据量大小

业务复杂程度

可停机时间

平台版本和数据库版本的限制
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确保性能-Oracle SPA

Analysis Report

Compare  

SQL Performance

SQL plans + stats SQL plans + stats

Pre-change Trial Post-change Trial

SQL Workload 

STS

• 帮助用户预测系统更改对SQL工作负载响应时间的影响

• 在生产系统上降低SQL工作负载的开销

• 通过测试执行构建SQL语句性能的不同SQL测试

• 分析性能差异

• 对单个SQL提供精细的性能分析

• 与STS，SQL Plan Baselines和SQL Tuning Advisor集成，形成
一个端到端的解决方案



确保性能-Oracle SPA

1. 捕获代表性的SQL负载到STS中

4. 生成新库的执行情况

3. 生成老库的执行情况

5. 比较改变前后TRIAL，生成SPA报告并分析

No

迭
代

6. 实施优化建议 优化?

2. 传输STS，STATISTICS到SPA测试环境中

Yes

• 生产系统捕获SQL负载

• STS和STATISTICS是SPA分析
的重要数据基础

• 执行SPA分析任务—改变前(运
行快,<1min)

• 执行SPA分析任务—改变后(实
际运行,慢)

• 生成SPA报告，分析，迭代，
实施分析结果



确保性能-Oracle SPA
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案例 –利用Oracle Goldengate迁移升级

• 背景：

• 某运营商核心系统

• 数据量：14T

• 数据库版本：10.2.0.5.8 两节点RAC

• 操作系统： AIX 5.3

• 存储方式：RAW

• 需求：

• 从AIX 5.3迁移至Redhat Linux 6.4

• 升级至11.2.0.4.170814 三节点RAC

• RAW  ->  ASM

• 停机时间 < 4小时（包括业务测试1小时）



项目流程

1
• 项目启动和数据收集

2
• 准备环境和前期测试

3
• 迁移升级的实施

4
• 业务上线

5
• 后期性能保障

▪ 项目启动：
▪ 成立迁移项目小组
▪ 制定项目计划表

▪ OS:
▪ 用户
▪ 版本
▪ CPU，内存，网络，磁盘

▪ Database:
▪ 用户
▪ 版本和PSU
▪ 数据库组件信息
▪ 数据库大小
▪ 对象信息和依赖性
▪ 是否应用了透明网关？
▪ 现有系统是否有OGG或TT？



项目流程
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▪ 检查新环境OS信息
▪ 安装部署新数据库和PSU
▪ 检查数据库组件
▪ 检查数据库参数
▪ 数据初始化
▪ Oracle SPA
▪ 业务功能测试
▪ 高可用测试
▪ IP切换方案测试
▪ 模拟割接
▪ 总结模拟割接问题
▪ 制定正式割接步骤表
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3
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▪ 每个人各司其职
▪ 操作步骤专人审核
▪ 不要着急
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▪ 监控性能
▪ 其他问题?

▪ AWR不能自动采集？
▪ 查询性能视图慢？
▪ 其他…



项目流程

1
• 项目启动和数据收集

2
• 准备环境和前期测试

3
• 升级迁移的实施

4
• 业务上线

5
• 后期性能保障

▪ 白天营业之后业务高峰期的性能监控
▪ 月底账期的性能监控
▪ 升级前后的性能对比报告
▪ 考虑是否应用新出的PSU



迁移需要注意的细节

• 充分的测试，评估时间，总结经验，提升性能

• 完整的备份策略

• 良好的网络带宽

• 完整的日志，充足的磁盘空间和归档空间

• 对象情况，表，索引，LOB nologging

• 外键，触发器和序列的影响

• OGG和Timesten的续接



THANK YOU
！


