
大型互联网项目的持续交付模式 

技术创新，变革未来 



重新思考现代企业中IT的价值 

• 传统IT项目管理模式有其时代背 
景，越来越难适应快速创新周期 

 

 
• 现代企业IT需要达到以下目标： 

- 快速，降低交付周期 

- 灵活响应变化 

- 高可用和适应性 

- 聚焦价值 

- 持续改进 

Evolution of IT 

图片来源：《 DevOps is not enough 》 @ufried 

IT已经从企业内部的一种运营工具，逐步演进为一种竞争优势 



面向目标，如何转型？ 

启动和实施敏捷转型：研发模型 

严格阶段划分，每个阶段控制准入和准出 迭代开发，拥抱变化，快速反馈，聚焦价值 



启动和实施敏捷转型：组织结构 

分工细化，专业化运作，各领域深耕 

缺少整体目标感，工作交接和确认，出问题必须界定清
楚 

通过目标驱动，不同角色共享责任，团队自组
织 

端到端负责，减少交接损耗，降低问题解决成
本 
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面向目标，如何转型？ 



实际的转型效果怎样？ 

在很多具备一定复杂度的企业IT环境中，局部优化很难产生显著成效 

• 很多敏捷转型的改进主要局限在开发测试，但未端到端的打通 

• 受架构限制，缺失并行交付能力，集成点很可能是全局阻塞点 

图片来源：《Lean Enterprise》 
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分析一个实际的案例 

某互联网+业态下的典型产品 

• 业务链条较长，交易涉及多系统间协作，整体复杂度较高 

• 已经启动了敏捷转型，按迭代方式运作，但改进效果有限 

 
涉及团队：6+ 人员规模：数百 相关子系统：50+ 

离线 

在线 



问题现象： 

• 整个版本周期较长，有时一个月才能发布大版本 

• 线上常有质量问题，需消耗较多精力排查和修复 

开发（多团队并行） 
联调 

（集成） 
测试（端到端） 

12D 5D 8D 
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分析一个实际的案例 

问题分析： 

• 各阶段周期时间分解 

• 关注等待/阻塞/浪费 

问题定位： 

系统紧耦合，相互影响和阻塞 

• 多个子系统无法做到并行交付 

• 故障传播不可控，相互影响 

• 一端出问题，整个版本阻塞 

各端未控制质量，集成时问题爆发 

• 开发自测不足，缺陷蔓延到集成阶段 

• 自动化能力缺失，大量依赖人工处理 

• 团队间存在资源争抢，相互冲突严重 

环境交付未归一化，发布效率低 

• 环境多依赖复杂，线下线上不一致 

• 环境准备时间长，维护成本高 

• 串行发布上线，需要长时间停服 



DevOps的解决思路 

全局化视角 系统化思考 最佳实践导入 



全局化视角 

图片来源：《DevOps Master Whitepaper: Success with Enterprise DevOps 
》 



系统化思考 

• 测试管理 

• 环境管理 

• 部署管理 

关键 

实践 

核心 

原则 

• 标准化 

• 自动化 

• 可视化 

业 务 组 织 

价 值 交 付 

 
持续交付、快速反馈、降低风险、质置内建 

部署与运维 

• 发布部署 

• 生产监控 

流 程 

可靠可重复的流水线 

测试与验证 

• 系统测试 

• 集成测试 

技 术 
基础架构 

浮现式设计 微服务架构 配置化架构 

应用架构 

容器集群管理 平台即服务 持续交付工具链 



最佳实践导入 

图片参考：《Lean Enterprise》 

分支模型 

测试 

架构 

发布 

基础设施 

数据库 

发布频率 每100天发布一次 每10天发布一次 每天发布 每天发布10次 每天发布100次 

主干开发 
为发布创建分支 

在主干开发 
从主干发布 

拉动提交 
请求到发布分支 

由开发人员和测试人员共同维护自动化功能测试 

所有东西 一起部署 
每个产品/每种Web资源单独一个包 

严格的SOA架构，向前和向后兼容 

功能版本，版本火车 

灰度发布、蓝绿部署、金丝雀发布 

开发自己将变更部署到生产 

异构，运维部门 
统一管理 

可以通过收版本控制管理的脚本 
来准备类生产环境 

手动迁移 

标准化的PaaS或者IaaS、Caas 
平台来交付 

设计中考虑应用对数据库的前向、后向 
兼容性（采用扩展或契约） 采用增量脚本变更数据库 

并对回滚进行演练 

在分支上开发 
合并到发布分支，然后发布 

后再次创建分支 

由单独的质量保证部门 
负责功能测试自动化 

在部署流水线中组织快递、完备 
的自动化单元测试和功能测试 



1. 架构的演进 

Application A 

Application B Application D 

Application C 

Component 1 

Component 2 

Component 3 

API Gateway 

Service Service 

Service 

Service Service 

Module A 

Module B 

Module C 

Module D 

Application 

单体应用式服务架构 微服务架构 

整体式服务架构 



2. 组织的演进 

变革推进小组 

变革Sponsor 
变革推进小组 
变革实施团队 

研发工具链 

研发工具链团队 

测试服务平台 

测试平台团队 

发布部署平台 

运维平台团队 

跨 职 能  产 品 团  队 
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• Overall Goal 

• T-shaped 
 

• Co-located 



3. 建设可靠可重复的交付流水线 

通过交付流水线，将全局过程标准化、自动化、可视化 

关键流程和节点管控，并行开发过程中的协同和管理 



3. 建设可靠可重复的交付流水线- 多服务聚合 

编码和自测 代码合入，触发编译和测
试 

Daily测试 集成测试阶段 发布阶段 

Pre-submit 单元测试 模块测试 系统测试 

代码 
合入 

拉出 
分支 

编译->临 
时产品库 

发布四位 
版本->  

生产镜像 

发布四位 
版本->  

生产镜像 

发布四位 
版本->  

正式产品 
库 
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代码 
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制作镜像- 
>镜像库 
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分支 

准入测试 

编译->  
制作镜像- 
>镜像库 

拉出 
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准入测试 
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小流量- 
>全流量 

小流量- 
>全流量 

小流量- 
>全流量 

制作镜像 
->镜像库 



单服务交付流水线 

多服务聚合交付流水线 

3. 建设可靠可重复的交付流水线– 工具落地 



4. 配置管理及代码协作工作流 

By RD 

Automated Job  

By QA 

R 

A 

Q 

8.Release Test Q 

7.Branch Out R 9.Cherry-pick R 

Local Branches 

Master Branch 

Release Branches 
10.Release R 

1.Change Request R 

4.Merge To Master R 

0.Local Build R 

2.CR Build A 

A 

3.Code Review R 

6.Integration Test 

5.Check-in Build 

Q 

Daily Build A 

代码库从SVN迁移到Git，提升本地操作和分支管理效率 

应用Git代码托管平台，简化操作并集成代码协作工作流 



5. 测试管理 - 分级质量保障 

分级 

测试模型 

建立分级测试体系，从多个层次和多个验证角度实现质量防护网 



6. 测试管理 – 测试服务平台建设 

场景数据构造 Mock平台 问题定位平台 

通过接口自动构造中间态测试数据

， 减少测试依赖，提升稳定性和效率 

模拟同步、异步、多协议接口返回

， 减少测试依赖，提升独立性和效率 

根据交易ID及各类信息，自助跨服

务 追踪和定位问题，降低被动配合

成本 



单元测试 

交付 
流水线 

编译 模块测试 镜像制作 线下环境部署 镜像转推 发布 

镜像 
管理平台 

镜像制作 线下环境部署 镜像转推 

PaaS 
平台 

应用配置 上线过单 环境部署 

系统测试 
（镜像） 

制品库 

提交 

7. 应用交付归一化及基础设施建设 

Tomcat 

Nginx Java 

Jetty 

Service Service Service 

基础 
镜像层 

应用 
镜像层 

OS 
镜像层 Base OS 

 
基于组件方式，用户可自助进行基础层镜像组合 多台HOST作为资源池动态构建镜像 

Docker Registry 

镜像标准化封装 镜像自动化构建 

… 

… 
服务编排与 

调度 
 
容器运行时 

管理 
 
服务与BNS 
及BFE协同 

应用管理 

发布管理 

监控管理 

应用交付方式和过程归一化，并通过PaaS平台实现自助化和自动化 

Agent Agent 
 

Remote API 

Docker Host  
Cluster 

 
Host Host 

镜像配置 

环境配置 配置下发 

镜像仓库 



9. 习惯培养及度量数据驱动改进 

• 重点是对原则的坚持 

– 频繁集成 

– 红灯修复 

• 建立度量指标模型 

– 结果指标 

– 过程指标 

• 数据驱动持续改进 

1 2 

3 4 

实施情况总览、分团队总览 数据筛选和下钻，各团队数据 

核心数据汇总，环比变化趋势 自动分析和异常报表推送邮件 



改进效果 

改进之前 改进之后 

发布方式 整体串行 独立并行 

打包格式 程序包 镜像 

 

迭代周期 
 

月 
 

周 

 
发布频率 

 
周 

 
按需（可每天多次） 

前置周期 数小时 数分钟 



变革回顾和经验总结 

全局化视角 系统化思考 最佳实践导入 

 
痛点驱动，渐进式变革 

 
数据驱动，持续化改进 
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One more thing… 

基于开源工具的交付流水线实现，从0到1快速建设DevOps实施能力 


