
ESO----- 工程签发 

EP ------ 工程样车 

骡子车（Mule Car）---  零部件供货状态为手工/简易工装样件制造的样车。 

模拟样车(Simulator Car) ---  零部件供货状态软模/手工/简易工装样件制造的样车。 

 PPV ---  产品及工艺验证用造车 

 MB------  综合匹配 

 PP-------  预试生产 

 P---------  试生产 

SOP-----  正式投产 

 SE-------  同步工程 

第一部分：前 言 
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第二部分：整车开发管理流程 

第三部分：一级交付物体系 

第一部分：前言 
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第二部分  CPMP整车开发管理流程 

产品规划 概念开发 设计开发 试制试验与认证 生产准备 量试与投产 

PreG8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 

立项 

研究 

方案 

批准 

项目 

批准 

设计 

发布 
预试生产 量试与投产 

工艺验证和 

工程签发 

G8 

项目 

启动 

批准初步的
项目方案，
包括所有的
产品目标和
商业计划目
标的最初的
符合性。根
据批准的项
目方案进行
产品/项目的
开发，项目
批准（G6）
做准备。  

通过对数模的
工程可行性确
认，冻结所有
造型更改，通
过Pretest试验、
CAE分析，冻
结所有工程设
计并进行设计
发布。  

调试整车厂
的生产设备，
检验生产工
艺，验证全
工装和工艺
条件下批量
提供的零部
件质量。  

验证零部
件厂商的
爬坡能力
和整车厂
在一定节
拍下的制
造能力。  

验证
批量
试生
产能
力，
投入
生产。 

管理层评审 
PreG8定义 
的所有初始 
目标，评审 
并批准更新 
的市场分 
析、技术方 
案（平台架 
构方案、单 
一造型方 
向）、资源 
获取方案、 
项目综合可 
行性分析， 
正式启动项 
目。  

使用工装零件
按照工艺要求
在总装厂的主
线上制造样车，
以完成工程的
最终验证并实
现制造系统的
早期验证。  

阶段 

节点 

节点
名称 

控制
目标 

 

英文
缩写 

 

对产品、制造、
物料和销售计
划进行评审和
批准。所有的
目标在项目经
济架构中都必
须是可行的，
释放G6以后的
项目预算。  

试生产 

PC PC CA PA ER PPV PP P SOP 

发现商业机 
会，提出新 
产品需求， 
提出立项 
建议。对立 
项建议进行 
研究、评审 
和筛选，明 
确项目定位 
并提出项目 
构想 。 
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设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G1 

 

项目启动 
 

方案批准 

 

预试生产 

 

正式投产 

G4 

 
工艺验证和工程签发 

 

试生产 

G5 

 

设计发布 

量试与投产 

 

项目批准 

产品规划 概念开发 

 39 M 

21M 18M 
全
新
整
车 

6M 

大
改
型 

24 M 

11M 13M 3M 

生产准备 

PreG8 

 

立项研究 

CPMP整车开发流程时间模板 

第二部分 CPMP整车开发管理流程 

G2 G3 
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开发阶段 里程碑节点 

第一阶段 产品规划 
Pre-G8 立项研究 

G8 项目启动 

第二阶段 概念开发 G7 方案批准 

第三阶段 设计开发 
G6 项目批准 

G5 设计发布 

第四阶段 试制试验与认证 G4 工艺验证与工程签发 

第五阶段 生产准备 G3 预试生产 

第六阶段 量试与投产 
G2 试生产 

G1 正式投产 

CPMP将整车开发全过程分为6个阶段，9个里程碑节点: 

第二部分  CPMP整车开发管理流程 
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PrG8   PC 
项目预研 

开始 

项目前期研究 

批准工程/制造/ 
物流/采购等项 
目方案 

G7   CA 
概念批准 

G6   PA 
项目批准 

G5   ER 
工程发布 

G4   PPV 
产品&工艺 

验证 

G3   PP 
预试生产 

G2   P 
试生产 

G1   SOP 
正式投产 

评审产品开发状 
态,冻结造型,根 
据最新财务状态 
正式批准整个项 
目 完成制造可行性 

分析,进行设计发 
布 

使用100%全工装 
零件装车,验证工 
装模具和供应商 
的制造能力,完成 
工程的最终验证 
和制造的早期工 
艺调试 

验证全工装和工 
艺条件下批量提 
供的零部件质量, 
测试整车厂的生 
产设备,检验生产 
工艺 

验证零部件厂商 
的爬坡能力和整 
车厂在一定节拍 
下的制造能力 

按整车生产节拍 
的提升计划,正式 
启动批量投产. 

G8-G7 概念开发 

G7-G5 设计开发 

G5-G4 试制试验&认证 

G4-G3 生产准备 

结束 

G3-G1量试&

投产 

G8   PC 
项目启动 

设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

PrG8-G8 产品规划 
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第一阶段：产品规划 

立项研究—PreG8： 

• 产业调查、市场分析、政策法规变化、客户需求分析、竞争分析、产品组合与

配置诉求、造型诉求； 

• 技术进步分析，新技术、新工艺、新材料应用分析； 

• 定义项目基本需求，分析资源需求； 

• 造型方向性草图（8个）； 

• 批准项目研究的预算； 

• 项目的经济影响评估、确定项目宏观目标和计划。  

第二部分 CPMP整车开发管理流程 

里程碑主节点的关键控制活动 
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第一阶段：产品规划 

项目启动—G8： 
• 项目综合可行性分析（制造、进度、预算、经营要求）； 

• 产业和市场分析、产品诉求； 

• 初始的产品设计任务书和平台（含电器）构架方案，专用件清单； 

• 标杆车和参考车的分析与研究，政策法规研究； 

• 造型预认可，确定基于造型草图的单一造型方向（含工程分析）； 

• 造型相关长周期、构架和动力总成采购件的供应商清单； 

• 项目总预算和各部门G8-G6的详细预算； 

• 初始目标成本； 

• 项目的主进度 。 

第二部分  CPMP整车开发管理流程 
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第二阶段：概念开发 

方案批准—G7： 
• 完善项目综合可行性分析； 

• 完善整车需求定义、产品组合、配置； 

• 完成车型底盘架构、总布置和动力总成方案； 

• 成立动力总成匹配SE同步工程小组，确定同步开发供应商； 

• 造型认可，确定单一主题造型细化方案（效果图冻结），TG0部分数据发布； 

• 启动模拟样车试制； 

• 启动长周期模具件和中周期采购件的供应商选点； 

• 完成支持动力总成标定的模拟样车试制； 

• 制造地点、制造方案、质量目标初步确定； 

• 项目经济性目标（含投资/开发/物料成本目标）； 

• 项目主进度评估。 

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第三阶段：设计开发 

项目批准—G6： 
• 批准项目综合可行性分析； 

• 造型批准（实体造型模型冻结）； 

• 产品配置冻结，完成初步整车总布置和性能开发； 

• TG1部分数据发布； 

• 成立SE同步工程小组，初步的系统和零部件设计，确定联合设计供应商； 

• 批准项目经济性方案（含零部件物料成本、投资和开发费用标）； 

• 批准批量制造模具和生产设备的投资； 

• 模拟样车试驾和评审； 

• 启动工程样车（EP）试制； 

• 项目主进度评估 。 

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第三阶段：设计开发 

设计发布—G5： 
• 批准整车总布置设计、整车性能和功能目标； 

• 系统和零部件设计更新，下发TG2数据； 

• SE同步工程，分析设计和工艺、设计和制造的一致性，完成零部件、模具、工

装的开发方案； 

• 制造可行性报告评审； 

• 长周期模具铸造启动； 

• 评估项目经济性； 

• 第一辆EP车评审； 

• 项目主进度审核。 

第二部分 CPMP整车开发管理流程 

荐 资料整理 
火龙果软件 



第四阶段：试制试验与认证 

工艺验证和工程验证—G4： 
• EP车质量、整车性能（VTS）评估； 

• EP车管理层试车； 

• 制造工艺验证（MCB）完成； 

• 供应商批量零部件（PPAP）制造启动； 

• 成立验证阶段质量改进小组； 

• 项目经济性； 

• 生产样车（PPV）制造启动状态评估； 

• 项目主进度审核。  

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第五阶段：生产准备 

预试生产—G3： 
• 生产样车整车质量、性能评估； 

• 生产样车管理层试车； 

• 工艺验证和工程签发100%签署； 

• 生产线设备预验收； 

• 批量状态零部件； 

• 预试生产Pre-Pilot计划批准； 

• 项目经济性； 

• 项目主进度审核。  

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第六阶段：量试与投产 

试生产—G2： 
• 预试生产Pre-Pilot造车质量、性能评审； 

• 预试生产Pre-Pilot车管理层试车； 

• 生产设备终验收； 

• 市场投放计划批准； 

• 零部件PPAP 100%批准； 

• 试生产（Pilot）制造计划批准； 

• 项目经济性状态评估； 

• 项目主进度审核。  

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第六阶段：量试与投产 

正式投产—G1： 

• 试生产（Pilot）车辆质量、性能评审； 

• 试生产（Pilot）管理层试车； 

• 新车型发布批准； 

• 项目经济性。  

第二部分 CPMP整车开发管理流程 
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第二部分：整车开发管理流程 

第三部分：一级交付物体系 

第一部分：前言 
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第三部分  CPMP一级交付物体系 

设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 
 

立项研究 
责任部门 PreG8一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 

S-PG8-01：《产业和市场研
究报告》 

营销公司总经理 
宏观形势发展监控，市场环境分析、目标用户群研究、竞争对手分析、
法规变化、技术进步、市场定位研究、产品基本需求、宏观目标 

● 

S-PG8-02：《立项建议书》 营销公司总经理 
产品基本需求定义，包括车型定位、配置规划、产品组合、造型诉求，
目标市场和人群定位，售价区间，投放时间 

● 

技术中心 

T-PG8-01：《产品分析和项
目策划报告》 

技术中心主任 
根据市场部立项建议书、董事会或经管会领导指示，分析产品规划和
产品竞争力，提出技术路线，分析目标市场政策、法规适应性和新技
术应用性，评估技术资源，提出初始项目开发进度和立项研究预算 

● 

T-PG8-02：《PreG8技术供
应商合作意向书》 

总经理 初步确定立项研究协作供应商 

T-PG8-03：《PreG8开阀评
审报告》 

总经理 向经管会汇报的PreG8开阀报告 

财务部 
MF-PG8-01：初始《项目经
济影响评估报告》 

财务部总监 释放立项研究预算，初始的车型物料成本目标和项目投资估计 ● 
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设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

项目启动 责任部门 G8一级交付物 签发人 交付标准 标识 

信息规划部 

PD-G8-01：《项目综
合可行性研究报告》 

总经理 
包括:市场分析、产品规划分析、产品工程分析、制造分析、投资分
析等 

● 

PD-G8-02：初始《项
目IT系统分析报告》 

信息规划部总监 制订初步的IT系统适应调整方案 

营销公司 

S-G8-01：《产业和市
场分析报告》 

营销公司总经理 

包括：产业监控，目标市场,计划销量，初始价格，品牌定义,主要特
征，产品定位，目标客户，细分市场评估，对标分析，对标车选择、
上市计划与产品目标(包括发动机系列、车身形式、安全和关键配置
等)，营销亮点提炼，前款车型的弱点 

● 

S-G8-02：《造型分析
和诉求报告》 

营销公司总经理 根据对标分析、造型趋势研究而提出 ● 

S-G8-03：《造型评审
及造型预认可报告》 

总经理 

在技术中心提交的8个造型草图开发基础上，进行4—2—1的造型效
果图开发、评审和提炼，确定1个主题造型方向效果图，各效果图需
阐述造型风格、效果展示说明，评审造型方案的工程（硬点）、性
能、制造工艺、成本等 

● 

S-G8-04：初始《产品
配置表》 

营销公司总经理 技术中心、财务部、采购部会签 ● 

S-G8-05：《售后市场目
标》 

营销公司总经理 包括：担保范围，保养周期、售后诊断仪等 

第三部分  CPMP一级交付物体系 
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技术中心 

T-G8-01：《G8项目启动交
付物核查清单》 

技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G8项目启动各职能单位的交付物、交
付流程、交付标准和交付时间 

T-G8-02：《产品技术方案、
性能及技术路线分析报告》 

技术中心主任 

包括竞争车型和开发车型技术分析对比：产品技术前瞻性分析、总布
置、动力总成、初始平台架构包括电气架构方案、配置清单可行性验
证、人机工程分析、主要性能、主要设计元素、法律法规符合性分析、
新技术应用性分析、各对比参数的可行性、风险分析 

● 

T-G8-03：《技术供应商开
发意向书/合同》 

总经理 确定造型和/或设计开发策略及工程可行性分析合作伙伴 

T-G8-04：《造型方案及工
程分析报告》 

技术中心主任 
配合营销公司开发造型方案，并对造型方案进行工程、硬点、性能分
析 

● 

T-G8-05：《整车产品设计
任务书》 

技术中心主任 
包括：整车架构、配置、参数和性能、动力总成、底盘、车身、电子
电器、空调等各部分设计要求 

● 

T-G8-06：《对标样车参考
样车采购合同》 

总经理 购买项目开发所需对标样车和参考样车 

T-G8-07：初始《EBOM》，
初始《SOR》 

技术中心主任 
包括：零部件设计清单EBOM、架构零部件、Mule Car试制件的TG0
初始SOR发布 

● 

T-G8-08：《产品设计开发
人力需求和资金预算计划》 

技术中心主任 
制订G8到G6的技术中心人员计划和预算的详细预估，估算项目所有
的人力需求和工程预算 

T-G8-09：《Mule Car试制
计划》 

技术中心主任 确定Mule Car试制计划，启动Mule Car试制 ● 

T-G8-10：初始《整车开发
项目主进度》 

技术中心主任 制订G8到G1整车开发项目主进度 ● 

T-G8-11：《G8开阀评审报
告》 

总经理 向经管会汇报的G8开阀报告和交付物核查结果 

第三部分  CPMP一级交付物体系 
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财务部 
MF-G8-01：初始《项
目财务分析及经济目标
报告》 

财务部总监 
内容包括：详细的开发费用预算，详细的基于5年的业务计划的
业务规划目标，车型的物料成本初始目标，初始的项目投资估计，
初始的项目BC计算，发布项目经济性目标 

● 

人事行政部 
MH-G8-01：初始《项
目人力资源分析报告》 

人事行政部总监 根据技术中心人力资源需求计划，分析人力资源的符合性 

制造技术部 
PM-G8-01：初始《项
目制造策略》 

制造技术部总监 生产地点、JPH、加工深度、新工艺、运输方式、仓储规划 

采购部 

ZP-G8-01：初始《项目
采购策略》 

采购部总监 内容包括：制订采购策略，初始采购零部件物料成本目标 ● 

ZP-G8-02：《供应商启
动/授权定点报告》 

采购部总监 
内容包括启动造型相关制造供应商定点，启动构架类开发供应商
定点，提出同步/联合开发供应商的清单 

● 

质量管理部 
ZQ-G8-01：初始《项
目质量策略和质量目标》 

质量管理部总监 IPTV，JD Power Audit，过程审核等 ● 
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设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

方案批准 
责任部门 G7一级交付物 签发人 交付标准 标识 

信息规划
部 

PD-G7-01：《项目可行性研究报告》
第二版 

总经理 对第一版进行更新 ● 

PD-G7-02：《项目IT系统方案和计
划》 

信息规划部总监 更新IT系统适应调整方案，制订计划 

营销公司 

S-G7-01：《产业和市场分析报告》
第二版 

总经理 
更新G8《产业及市场分析报告》，完成品牌、产品组合、
生命周期、销量、价格、配置、上市计划、营销成本的确
定 

● 

S-G7-02：《新产品配置表》完整
版 

营销公司总经理 平台总监、采购部总监会签 ● 

S-G7-03：《单一造型主题市场测
评报告》 

营销公司总经理 
单一造型主题的多种方案对目标用户进行测试调查和分析，
得出结论 

S-G7-04：《单一造型主题评审和
认可报告》 

总经理 冻结内外饰效果图，接下来进行实体模型制作 ● 

S-G7-05：《售后服务策略》 营销公司总经理 
内容包括：用户使用成本、产品可维修性、服务备件策略
包括备件盈利规划 
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技术 
中心 

T-G7-01：《G7方案批准交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G7方案批准各职能
单位的交付物、交付流程、交付标准和交付时间 

T-G7-02：《组织机构图、人员配备计划和预
算报告》 

技术中心主任 G8到G6的项目管理组织机构、人员配备和预算确定 

T-G7-03：《单一造型主题开发及工程分析报
告》 

总经理 完成单一主题造型的方案开发及工程分析 ● 

T-G7-04：《产品技术方案评审和确认报告》 技术中心主任 
完成整车架构、动力总成、子系统和关键部件的技
术方案和性能计算的评审和确认，完成初步总布置，
法规符合性确认，专利风险确认，标准化确认 

● 

T-G7-05：《同步工程小组审批报告》 总经理 
分析资源稀少、技术关键或开发长周期件，成立同
步工程小组，制订计划，确定人员 

T-G7-06：《技术文件发布记录》 技术中心主任 

初版《整车设计任务书》，《整车技术规范》更新
版，初步《子系统技术规范SSTS》，电器系统设计
方案TG0发布、模拟样车TG1数据和模拟样车“开发
SOR” 

● 

T-G7-07：《关键件和造型相关长周期零部件
清单》及其《联合设计设计初始SOR》 

技术中心主任 交付采购部，进行采购、制造前期分析 ● 

T-G7-08：《造型表面初始数据Pre-TG0》 技术中心主任 
发布基于内外造型二维效果图的基本轮廓边界及尺
寸），进行采购、制造前期分析 

● 

T-G7-09：《Mule Car评审报告》 技术中心主任 完成Mule Car试制、3000KW磨合和评审 

T-G7-10：《模拟样车试制计划》 技术中心主任 制订模拟样车试制、试验计划 

T-G7-11：《产品设计开发进度》 技术中心主任 
发布G8到G3的产品开发设计、验证和工程认可的实
施计划 

● 

T-G7-12：《工程开发和项目管理风险表》 技术中心主任 影响工程目标的冲突和风险被识别 

T-G7-13：《整车开发项目主进度》 总经理 
发布G8到G1整车开发项目主进度，各职能部门部长
会签 

● 

T-G7-14：《G7开阀评审报告》 总经理 向经管会汇报的G7开阀评审报告 
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财务部 

MF-G7-01：《项目财务预算及收益报告》 总经理 
内容包括：成本数据、收益率评估实际收益与
目标对比评估 

● 

MF-G7-02：《零部件目标成本》 财务部总监 
完成零部件产品物料的目标成本清单，与整车
目标物料价格进行对比 

● 

MF-G7-03：《产品设计/更改预算确认报告》 财务部总监 落实预算，执行控制 ● 

人事行政部 MH-G7-01：《项目人力资源方案》 人事行政部总监 
根据项目组织机构和人员计划更新人力资源状
态 

制造技术部 

PM-G7-01：《造型相关的制造分析报告》 制造技术部总监 
与主题模型造型相关的制造问题100%有解决
方案 

● 

PM-G7-02：《制造地和制造方案报告》 制造技术部总监 包含工艺，加工深度 

PM-G7-03：《项目物流方案》 制造技术部总监 长周期零件的包装和物流方案 

采购部 

ZP-G7-01：《造型相关长周期零件定点清单》 采购部总监 完成与造型相关零部件的供应商定点 ● 

ZP-G7-02：《架构及其他关键零部件定点清
单》 

采购部总监 完成开发供应商定点 ● 

质量管理部 ZQ-G7-01：《项目质量目标确认书》 质量管理部总监 

确认产品和制造过程质量目标（功能性和外观
质量、IPTV等），造型相关质量问题100%有
解决方案。主题模型造型相关质量问题100%
有解决方案 

● 
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项目批准 

设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

责任部门 G6一级交付物 签发人 交付标准 标识 

信息规划部 
PD-G6-01：《项目可行性研究报告批准书》 总经理 冻结可行性研究报告并报董事会批准 ● 

PD-G6-02：《项目IT系统方案确认报告》 信息规划部总监 更新IT系统适应调整方案，执行控制 

营销公司 

S-G6-01：《产品市场调研报告》 营销公司总经理 更新市场销量和售价 

S-G6-02：《新产品配置表》冻结版 营销公司总经理 
冻结配置表，定义选装件，VLE、财务、采购会
签 

S-G6-03：《造型批准报告》 营销公司总经理 内外造型实体模型冻结 ● 

技术中心 

T-G6-01：《G6项目批准交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G6项目批准各
职能单位的交付物、交付流程、交付标准和交
付时间 

T-G6-02：造型开发和A面数据首次发布 技术中心主任 进行采购、制造的模具设计 ● 

T-G6-03：底盘零部件TG2发布 技术中心主任 进行采购定点和开发 ● 
T-G6-04：长周期造型相关钣金和内外饰TG1
发布 

技术中心主任 进行采购、制造前期分析 ● 

T-G6-05：《工程专用件清单》发布，100%
工程EBOM发布，《生产准备路线》发布 

技术中心主任 进行生产准备 ● 

T-G6-06：中周期初始SOR发布 技术中心主任 交付采购部，进行采购、制造前期分析 ● 

T-G6-07：电器系统设计方案TG1发布 技术中心主任 
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技术中心 

T-G6-08：《模拟样车造车和关键试验报告》 技术中心主任 

T-G6-09：《整车开发交付物核查清单-G6》 技术中心主任 
制订G6节点的各相关职能部门的交付物及其交
付流程和交付时间，各职能部门部长会签 

T-G6-10：《产品开发及项目管理风险表》 技术中心主任 更新影响工程目标的冲突和风险 

T-G6-11：《G6开阀评审报告》 总经理 向董事会汇报的G6开阀评审报告 

财务部 
MF-G6-01：《项目经济性冻结报告》 总经理 

冻结物料成本、投资和开发费用，确认项目经济
性 

● 

MF-G6-02：《项目总投资预算批准报告》 财务部总监 落实项目总体预算，执行控制 ● 

人事行政部 MH-G6-01：《项目人力资源确认报告》 人事行政部总监 根据项目组织机构和人员计划确认人力资源配备 

制造技术部 

PM-G6-01：《制造工艺策略报告》 制造技术部总监 确定制造工艺策略 ● 

PM-G6-02：《工装采购和实施方案》 制造技术部总监 

PM-G6-03：《中周期零件的包装和物流方
案》 

制造技术部总监 长周期零件的包装和物流方案 

采购部 
ZP-G6-01：《中周期零件定点清单》 采购部总监 完成中周期零部件的供应商定点 ● 

ZP-G6-02：《长周期模具、设备供应商定
点清单》 

采购部总监 完成供应商定点 ● 

质量管理部 
ZQ-G6-01：《项目质量目标和质量控制确
认报告》 

质量管理部总监 
确认产品和制造过程质量目标（功能性和外观质
量、IPTV等），造型相关质量问题100%有解决
方案，制订Cubing和检具计划 

● 
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设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

设计发布 责任部门 G5一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 

S-G5-01：《产品上市计划》 营销公司总经理 ● 

S-G5-02：《目标市场、价格和销量确认书》 营销公司总经理 ● 

S-G5-03：《新车命名方向建议》 营销公司总经理 ● 

技术中心 

T-G5-01：《G5设计发布交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G5设计发布各职
能单位交付物、交付流程、交付标准和交付时间 

T-G5-02： A面数据冻结 技术中心主任 发布 ● 

T-G5-03：《产品图样2D/3D数据归档记录》 技术中心主任 100%完成并归档，发布TG2数据 ● 

T-G5-04：《第一辆工程样车EP1评估报告》 技术中心主任 ● 

T-G5-05：《整车技术规范》和《系统/总成/零
部件技术规范》 

技术中心主任 冻结并发布 ● 

T-G5-06：模拟样车试验TIR和试制BIR问题 技术中心主任 暴露问题，提出解决方案 ● 

T-G5-07：《工程EBOM》 技术中心主任 100%完成并发布 ● 

T-G5-08：《标准车头（线束和管路装配排布）
计划》 

技术中心主任 制订计划和方案 

T-G5-09：《产品开发及项目管理风险表》 技术中心主任 更新影响工程目标的冲突和风险 ● 
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技术中心 
T-G5-10：《G5开阀评审报告》及
项目主进度评审 

总经理 向经管会汇报的G5开阀评审报告 ● 

财务部 
MF-G5-01：《项目经济性和预算更
新报告》 

财务部总监 项目经济性和物料成本、投资及开发费用更新 ● 

采购部 ZP-G5-01：《零部件定点清单》 采购部总监 100%完成定点 ● 

制造技术部 

ZE-G5-01：《生产PBOM》发布 制造技术部总监 完成供应商定点 ● 

ZE-G5-02：《工艺PFMEA》 制造技术部总监 工程数据相关的制造问题有解决方案 ● 

ZE-G5-03：《制造可行性报告及评
审》 

制造技术部总监 ● 

ZE-G5-04：《工艺和工装进度计划》 制造技术部总监 
确认制造工艺和工装设备的设计方案和时间进度满足
项目进度目标 

● 

ZE-G5-05：《物流规划》 制造技术部总监 制订所有零件包装和物流方案 

ZE-G5-06：《模具铸造批准书》 总经理 ● 

质量管理部 
ZQ-G5-01：《样车及零部件质量目
标和评审报告》 

质量管理部总监 
工程数据质量问题100%有解决方案，制订零部件质量
计划，EP车质量目标和第一辆EP车评审 

● 
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设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

工艺验证和工程签发 责任部门 G4一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 

S-G4-01：《市场投放计划》 营销公司总经理 包含时间和车辆需求 ● 

S-G4-02：《售后准备状态报告》 营销公司总经理 包括培训、备件清单、配件图册 

S-G4-03：《新车命名决策草案》 营销公司总经理 

技术中心 

T-G4-01：《G4工艺和产品验证交付物核查
清单》 

技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G4各职能单位的
交付物、交付流程、交付标准和交付时间 

T-G4-02：《整车试验状态报告》 技术中心主任 整车试验完成80% 

T-G4-03：《EMS初版数据发布》 技术中心主任 用于PPV的动力总成标定完成 ● 

T-G4-04：《EP车TIR/BIR试验/试制问题关
闭情况》 

技术中心主任 A级问题关闭率80%，达到3状态问题比例80% 

T-G4-05：《整车性能问题状态报告》 技术中心主任 VTS问题关闭率80% 

T-G4-06： 《EBOM 》发布 技术中心主任 更新，用于PPV造车 

T-G4-07：《标准车头状态》 技术中心主任 完成线束/管路装配排布 ● 

T-G4-08：公告试验EP样车制造完成 技术中心主任 ● 

T-G4-09：零部件认可计划表签署，工程签
发ESO启动 

技术中心主任 

T-G4-10：《EP车车身功能尺寸评估报告》 技术中心主任 尺寸合格率＞65%，焊接强度＞90% 

T-G4-11：支持售后服务的技术文件编制 技术中心主任 配合市场部进行售后配件清单、配件图册的编制 
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技术中
心 

T-G4-12：《工程及项目风险表》 技术中心主任 更新影响工程目标的冲突和风险 

T-G4-13：《G4开阀评审报告》 总经理 向经管会汇报的G4开阀评审报告 

财务部 
MF-G4-01：《项目经济性和预算执行状态
报告》 

财务部总监 项目经济性和物料成本、投资及开发费用更新 ● 

制造技
术部 

PM-G4-01：《PPV造车计划》 制造技术部总监 品种、数量和进度计划 

PM-G4-02：《生准路线》更新发布 制造技术部总监 更新，用于PPV造车 

PM-G4-03：《生产线评估报告》 制造技术部总监 PPV造车生产线准备就绪（四大工艺） ● 

PM-G4-04：《装配工艺手册》初稿，更
新PBOM 

制造技术部总监 发布 

PM-G4-05：《制造工艺验证造车MCB》
评估 

制造技术部总监 制造问题100%有解决方案 

PM-G4-06：《PPV造车物流计划》 制造技术部总监 包含PPV造车零部件需求计划和上线准备 

PM-G4-07：《外购件保证审核报告》 制造技术部总监 完成审核 

采购部 ZP-G4-01：《PPV零件采购和交样状态》 采购部总监 PPV零部件100%采购交样到位，PPAP制造启动 ● 

质量管
理部 

ZQ-G4-01：《EP造车及管理层试驾质量评
审报告》 

质量管理部总监 
综合匹配MB1合格率到达100%，MB2合格率达到80%，
EP车身Audit、FM、PIST指标达到质量管理部前期发布
质量标准要求，组织EP车管理层试驾 

● 

ZQ-G4-02：《PPV造车批准书》 质量管理部总监 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

预试生产 责任部门 G3一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 
S-G3-01：《市场投放计划》 营销公司总经理 完善详细的市场投放计划，更新销量和价格 ● 

S-G3-02：《新车命名报告》 营销公司总经理 确定新车名 ● 

技术中心 

T-G3-01：《G3预试生产交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G3预试生产各职
能单位的交付物、交付流程、交付标准和交付时间 

T-G3-02：《整车试验工作汇报》 技术中心主任 整车试验100%完成，除文档工作以外 ● 

T-G3-03：《EMS数据冻结CD》 技术中心主任 动力总成100%完成标定 ● 

T-G3-04：《试验问题TIR关闭情况》 技术中心主任 A级问题关闭率100%，3状态问题比例90% 

T-G3-05：《整车性能问题关闭情况》 技术中心主任 整车性能问题关闭率90% 

T-G3-06：《PP阶段EBOM和生准路线》 技术中心主任 更新清单和路线，支持工厂的PBOM导入系统 

T-G3-07：《零部件工程签发ESO汇总清单》 技术中心主任 零部件100%完成工程签发 ● 

T-G3-08：《产品开发及项目管理风险表》 技术中心主任 更新影响工程目标的冲突和风险 ● 

T-G3-09：《G3开阀评审报告》 总经理 向经管会汇报的G3开阀评审报告 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



财务部 MF-G3-01：《项目经济性和预算报告》 财务部总监 更新项目经济性、物料成本、投资及开发费用 ● 

制造技术部 

PM-G3-01：《生产设施评估报告》 制造技术部总监 生产设施就绪，生产线设备预验收（四大工艺） ● 

PM-G3-02：《PPV车身制造合格率报告》 制造技术部总监 
PPV车身功能尺寸合格率70%，焊接强度合格率
98% 

PM-G3-03：《PP预试生产造车计划》 制造技术部总监 ● 

PM-G3-04：《PP阶段生准路线》 制造技术部总监 更新清单和路线，支持工厂的PBOM导入系统 

PM-G3-05：《PP阶段生产PBOM》 制造技术部总监 更新并导入系统，用于PP预试生产 

PM-G3-06：《装配工艺手册》 制造技术部总监 冻结并发布 ● 

PM-G3-07：《制造工艺评审报告》 制造技术部总监 工艺完整性得到验证 ● 

PM-G3-08：《G3物流状态评审报告》 制造技术部总监 
场地规划完成，PP零件需求计划发放，PP零部
件上线准备就绪 

采购部 
ZP-G3-01：PPAP零部件采购到位，100%
交样合格 

采购部总监 满足PPAP物流要求和入库许可，满足PP装车 ● 

质量管理部 

ZQ-G3-01：《PPV造车质量评审报告》 质量管理部总监 
PPV Audit指标达到质量管理部前期发布质量标
准要求，MB2合格率达到100% 

● 

ZQ-G3-02：《PPV造车BIR问题关闭情况》 质量管理部总监 
BIR A级问题关闭率100%，状态达到3的问题比
例90% 

ZQ-G3-03：《PPV管理层试车计划和问题
清单》 

质量管理部总监 组织管理层试车，汇总问题清单 ● 

ZQ-G3-04：《PP预试生产造车批准书》 质量管理部总监 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

试生产 
责任部门 G2一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 

S-G2-01：《市场投放计划》 营销公司总经理 锁定详细的市场投放计划 ● 

S-G2-02：《售后服务评审报告》 营销公司总经理 
完成随车说明书、售后服务手册、配件清单、配件
图册、索赔工时的初稿，启动诊断仪开发 

● 

技术中心 

T-G2-01：《G2试生产交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G2试生产各职能
单位的交付物、交付流程、交付标准和交付时间 

T-G2-02：《工程签发ESO文档归档记录》 技术中心主任 完成全部零部件工程签发ESO文档归档 ● 

T-G2-03：《设计变更项目和实施状态》 技术中心主任 EWO/TCR问题100%计划受控 ● 

T-G2-04：《试验问题TIR关闭情况》 技术中心主任 A级问题关闭率100%，3状态问题比例90% 

T-G2-05：《整车性能问题关闭情况》 技术中心主任 整车性能问题100%有解决方案 

T-G2-06：《生产及售后服务文件支持情况》 技术中心主任 
支持营销公司完成售后服务文件/诊断仪，支持工
厂完成车辆下线检测设备 

● 

T-G2-07：《产品开发及项目管理风险表》 技术中心主任 更新影响工程目标的冲突和风险 ● 

T-G2-08：《G2开阀评审报告》 总经理 向经管会汇报的G2开阀评审报告 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



财务部 MF-G2-01：《项目经济性和预算执行报告》 财务部总监 更新项目经济性、物料成本、投资及开发费用 ● 

制造技术部 

PM-G2-01：《PP车身制造合格率报告》 制造技术部总监 PP车身功能尺寸合格率80%，焊接强度合格率98% ● 

PM-G2-02：《P试生产造车计划》 制造技术部总监 批准 

PM-G2-03：《生产设施评估报告》 制造技术部总监 
生产线设备完成终验收（四大工艺），车辆检测
设备已经更新并到位，可支持P试生产 

PM-G2-04：《制造工艺评审报告》 制造技术部总监 工艺完成终验收（四大工艺） 

PM-G2-05：《P阶段生产PBOM》 制造技术部总监 更新并导入系统，用于P试生产 

PM-G2-06：《P阶段EBOM和生准路线》 制造技术部总监 更新清单和路线，导入系统 

PM-G2-07：《工艺操作指导书》 制造技术部总监 完成编制 

PM-G2-08：《工人培训报告》 制造技术部总监 工人100%完成培训 

PM-G2-09：《G2物流状态评审报告》 制造技术部总监 
批产物流布局确定，P零件需求计划发放，P零部
件上线准备就绪 

质量管理部 

ZQ-G2-01：《PP造车质量评审报告》 质量管理部总监 
PP样车Audit审核符合要求，综合匹配MB3合格率
达到100%，过程审核达到82 

● 

ZQ-G2-02：《PP造车BIR问题关闭情况》 质量管理部总监 
BIR A级问题关闭率100%，状态达到3的问题比例
90% 

ZQ-G2-03：《PP质保试车和管理层试车计
划和问题清单》 

质量管理部总监 组织质保试车和管理层试车，汇总问题清单 ● 

ZQ-G2-04：《P试生产造车批准书》 质量管理部总监 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



设计开发 试制试验与认证 

G8 G7 G6 G3 G1 G4 G2 G5 

量试与投产 产品规划 概念开发 生产准备 

PreG8 

正式生产 责任部门 G1一级交付物 签发人 交付标准 标识 

营销公司 

S-G1-01：《新车发布书》 总经理 发布新车型，发布批准的价格 ● 

S-G1-02：《售后服务评审报告》 营销公司总经理 
发布随车说明书、售后服务手册、配件清单、配
件图册、索赔工时，完成诊断仪开发，完成售后
配件准备 

● 

技术中心 

T-G1-01：《G1试生产交付物核查清单》 技术中心主任 
根据项目类别和开发实际，确定G1正式投产各职
能单位的交付物、交付流程、交付标准和交付时
间 

T-G1-02：《产品公告》 技术中心主任 公告试验认证通过 ● 

T-G1-03：《单一问题清单和措施报告》 技术中心主任 没有解决方案的单一问题清单和措施 ● 

T-G1-04：《试验问题TIR关闭情况》 技术中心主任 A级问题关闭率100%，3状态问题比例100% 

T-G1-05：《设计变更清单和实施报告》 技术中心主任 计划受控 

T-G1-06：《SOP EBOM》 技术中心主任 冻结并导入系统 

T-G1-07：《产品开发及项目管理风险表》 技术中心主任 重大风险全部关闭 ● 

T-G1-08：《G1开阀评审报告》 总经理 向经管会汇报的G1开阀评审报告 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 



财务部 MF-G1-01：《项目经济性总结报告》 财务部总监 技术实际的物料成本、投资和开发费用 ● 

制造技术部 

PM-G1-01：《P车车身制造合格率报告》 制造技术部总监 
P车身功能尺寸合格率90%，焊接强度合格率
98% 

PM-G1-02：《生产节拍考核报告》 制造技术部总监 符合目标 ● 

PM-G1-03：《SOP生产爬坡计划》 制造技术部总监 

PM-G1-01：《生产PBOM》 制造技术部总监 冻结PBOM，导入系统 ● 

PM-G1-02：《生产工艺文件归档记录》 制造技术部总监 归档并发布 ● 

PM-G1-03：《G1物流状态评审报告》 制造技术部总监 
SOP零件准备就绪，内部供应链全部经过检
测验证 

采购部 

ZP-G1-01：《供应商供货能力评审报告》 采购部总监 满足物流要求和入库许可，满足SOP装车 ● 

ZP-G1-02：《售后配件采购合同》 采购部总监 签署80% 

质量管理部 

ZQ-G1-01：《P造车质量评审报告》 质量管理部总监 
P样车Audit审核达到最终质量目标，过程审
核达到90 

● 

ZQ-G1-02：《P造车BIR问题关闭情况》 质量管理部总监 
BIR A级问题关闭率100%，状态达到3的问题
比例100% 

● 

ZQ-G1-03：《P质保试车和管理层试车计
划和问题清单》 

质量管理部总监 组织质保试车和管理层试车，汇总问题清单 

ZQ-G1-04：《SOP正式投产造车批准书》 总经理 ● 

第三部分  CPMP一级交付物体系 

荐 资料整理 
火龙果软件 


